



Globale planning (onder voorbehoud)

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Fase 5 | Week 34 t/m 36 |
| Fase 6 | Week 35 t/m 39 |
| Fase 10 | Week 38 t/m 41 |
| Fase 9 | Week 40 t/m 42 |
| Fase 8 | Week 43 t/m 46 |
| Fase 11 | Week 44 t/m 47 |
| Fase 12 | Week 46 t/m 50 |
| Fase 7 | Week 48 t/m 51 |
| Fase 4 | Week 49 t/m 51 |
| Bouwwakantie in de weken 30 t/m 33 | |